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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
947039/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24
1. RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS  5.455.401,00 % Período: 13,97% 22,89% 16,86% 20,37% 14,98% 10,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.068,74 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQU  21.954,36 % Período: 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  245.546,88 % Período: 2,83% 0,83% 54,50% 11,00% 14,50% 16,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM  3.499.901,40 % Período: 20,48% 35,62% 20,73% 14,32% 8,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO  1.456.566,78 % Período: 0,00% 0,00% 2,40% 39,15% 21,02% 37,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SERVIÇOS DE DRENAGEM  229.362,84 % Período: 11,11% 0,00% 11,11% 5,56% 72,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 13,97% 22,89% 16,86% 20,37% 14,98% 10,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 760.737,53 1.246.552,95 918.060,18 1.109.212,74 815.683,71 595.153,89 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 1.397,03 2.289,18 1.685,94 2.036,97 1.497,93 1.092,95 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 762.134,56 1.248.842,14 919.746,11 1.111.249,71 817.181,64 596.246,84 - - - - - - 

%: 13,97% 36,86% 53,72% 74,09% 89,07% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 760.737,53 2.007.290,48 2.925.350,66 4.034.563,40 4.850.247,11 5.445.401,00 5.445.401,00 5.445.401,00 5.445.401,00 5.445.401,00 5.445.401,00 5.445.401,00 

Acumulado: Contrapartida: 1.397,03 3.686,21 5.372,15 7.409,12 8.907,05 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 762.134,56 2.010.976,70 2.930.722,81 4.041.972,52 4.859.154,16 5.455.401,00 5.455.401,00 5.455.401,00 5.455.401,00 5.455.401,00 5.455.401,00 5.455.401,00 

Local Responsável Técnico
Nome: FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS
CREA/CAU: ENGENHEIRA CIVIL

Data ART/RRT: 110393427-9

0

Total:    R$ 5.455.401,00

Item Descrição

segunda-feira, 15 de janeiro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA

 Valor (R$) Parcelas:
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